

PLANIFICACION PROYECTO

	Nombre Actividad	Fecha Término	Integrante Responsable
1	Entrevistar	4-may-26	Erik B
2	Anotar ideas	4-may-26	Erik B
3	Mandar GitHub	04/05/2026	Erik B
4	Historia		Marco C
5	Diseño Fondo		Marco C
6	Diseño Personaje		Marco C
7	Diseñar menu		Marco C
8	programar movimiento		Erik B
9	programar tamaño		Marco C
10	Obstaculos		Eick B
11	Diseño obstaculos		Marco C
12	Sistema Puntajes		Erik B
13	Sonidos / Musica		Marco C
14	pantalla derrota		Erik B
15	pantalla victoria		Marco C
16	Creacion Logo		Marco C
17	Pestaña de Instrucciones		Erik B
18	velocidad personaje		Erik B
19	programar Proyectiles		Marco C
20	programas Comida		Erik B
21	diseño enemigos		Marco C
22	programacion enemigos		Marco C
23	programar logros		Erik B
24	poderes		Erik B
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			

Identifica y registra todas las actividades (25 a 30 tareas como mínimo) indicando responsable y fecha de término.

NOTA: Cada actividad tiene un único integrante responsable, lo que no significa que la tarea la realice solo, sino que es él/ella quien se hace cargo de que se realice con éxito. Recuerde ser equitativo con las actividades designadas

Grupo: 4

Integrantes:

Erik Benicke

Marco Cea

sin fechas por problema con unos de nuestros compañeros que se fue de la carrera.

[illegible]